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SEZNAM POUŽITÉHO ZNAČENÍ: 
 
1.NP   první nadzemní podlaží 
2.NP   druhé nadzemní podlaží 
3.NP   třetí nadzemní podlaží 
AKU   akustický 
bm   běžný metr 
BOZP   bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
BP   bakalářská práce 
C25/30 označení betonu: concrete = beton; 25 – válcová pevnost v tlaku;  
30 - krychelná pevnost v tlaku 
cm   centimetr – jednotka délková 
ČSN   české technické normy 
dB   decibel – hladina intenzity zvuku 
EPS   expandovaný polystyren 
IČ   identifikační číslo 
IO 01   inženýrský objekt 01 
kg   kilogram – jednotka hmotnosti 
ks   kus 
kPa   kilopascal = 103 Pa – jednotka tlaku na m2 
k.ú.   katastrální úřad 
m   metr – jednotka délková 
max   maximální 
MIAKO  stropní keramická vložka 
min   minimální 
mm   milimetr = 10-3 m – jednotka délková 
NN   nízké napětí 
PD   projektová dokumentace 
PENB   průkaz energetické náročnosti budovy 
SD   stavební deník 
SO 01   stavební objekt 01 
tl.   tloušťka 
U   součinitel prostupu tepla [W/m2K] 
W   watt – jednotka výkonu (v našem případě tepelného) 
°C   stupeň Celsia – jednotka teploty 
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A.    TEXTOVÁ ČÁST 
A.1    PRŮVODNÍ ZPRÁVA [2] 
A.1.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE [2] 
A.1.1.1 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
a) Název stavby: [2] 
Bytový dům Dětmarovice 
b) Místo stavby: [2] 
k.ú. Dětmarovice, parcela č. 86, centrum obce 
c) Předmět dokumentace: [2] 
Bytový dům. 
A.1.1.2 ÚDAJE O ŽADATELI [2] 
a) Jméno, příjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) : [2] 
Martin Daňhel, Závada 198, 735 72  Petrovice u Karviné 
A.1.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI SPOLEČNÉ DOKUMENTACE [2] 
a) Jméno, příjmení, IČ, fyzická osoba podnikající: [2] 
Martin Daňhel, student VŠB-TUO, Závada 198, 735 72  Petrovice u Karviné 
b) Jméno a příjmení hlavního projektanta: [2] 
Martin Daňhel, student VŠB-TUO, Závada 198, 735 72  Petrovice u Karviné 
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c) Jména a příjmení projektantů jednotlivých částí společné dokumentace včetně 
čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou 
komorou architektů, nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků 
činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich 
autorizace. [2] 
Nejsou. 
A.1.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ [2] 
Polohopis a výškopis – informace z portálu ČUZK – dálkové nahlížení do katastru 
nemovitostí 
Požadavky investora stavby 
Vyjádření od správců o existenci inženýrských sítí 
A.1.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ [2] 
a) Rozsah řešeného území; zastavěné / nezastavěné území: [2] 
k.ú. Dětmarovice, parcela č. 86 
b) Dosavadní využití a zastavěnost území : [2] 
Parcel je zatravněna, bez stálých nebo náletových porostů. V okolí stavby jsou vedeny 
všechny potřebné inženýrské sítě. 
c) Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, 
památková zóna, zvláště chráněné území, záplavové území apod.) [2] 
Projektovaný objekt se nenachází v území, podléhající ochraně. 
d) Údaje o odtokových poměrech: [2] 
Odtokové poměry se provedením stavby nenaruší, nebo nezmění. 
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e)  Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: [2] 
Stavba je v souladu s územním plánováním obce Dětmarovice. Stavba bude umístěna 
v zastavěném území. Dle platného územního plánu obce Dětmarovice, je parcela určena 
k bydlení. 
f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území: [2] 
Při zpracování tohoto stupně projektové dokumentace byly respektovány příslušné vyhlášky, 
směrnice, předpisy a dodrženy požadavky na využití území.   
zákon č. 350/2012 Sb. v platném znění - Stavební zákon   
vyhlášky 501/2006 Sb. v platném znění – o obecných požadavcích na využití území 
vyhláška 62/2013 Sb. v platném znění – o dokumentaci staveb 
g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů: [2] 
Projektová dokumentace respektuje stanoviska dotčených orgánů státní správy a správců 
inženýrských sítí. 
h) Seznam výjimek a úlevových řešení: [2] 
Nejsou. 
i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic: [2] 
Nejsou. 
j)  Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby (podle 
katastru nemovitostí): [2] 
Stavbou jsou dotčeny pozemky parcel č. 3655/23 v k.ú. Ostrava-Poruba. 
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A.1.4 ÚDAJE O STAVBĚ [2] 
a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby: [2] 
Nová stavba. 
b) Účel užívání stavby: [2] 
Stavba je určena k bydlení. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba: [2] 
Stavba trvalá. 
d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka 
apod.): [2] 
Nejsou. 
e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb: [2] 
Při projektování byla dodržována Vyhl. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby. 
Stavba není určena k využívání hendikepovaných osob, proto se neřeší Vyhl. 398/2009 Sb. o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. 
f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů: [2] 
Nejsou. 
g) Seznam výjimek a úlevových řešení: [2] 
Nejsou. 
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h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná 
plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků 
apod.): [2] 
zastavěná plocha dle metodiky MMR 278,2 m2 
obestavěný prostor 2783,5 m3 
výška stavby od +-0,000 10,177 m 
i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s 
dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída 
energetické náročnosti budov apod.): [2] 
Není součástí bakalářské práce. 
j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy): 
předpokládané zahájení stavby 09/2018 
předpokládané ukončení stavby 06/2020 
k) Orientační náklady stavby: [2] 
Celkové náklady stavby 18.350.000,- Kč 
A.1.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ  
ZAŘÍZENÍ [2] 
SO01 – Objekt bytového domu 
SO02 – Zpevněné plochy chodníků 
SO03 – Zpevněné plochy parkoviště a příjezdových komunikací 
SO04 – Zpevněná plocha pro nádoby na komunální a tříděný odpad  
IO01 – Přípojka vodovodu  
IO02 – Elektro přípojka NN 
IO03 – Přípojka splaškové kanalizace 
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IO04 – Přípojka dešťové kanalizace 
IO05 – Přípojka teplovodu 
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A.2    TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
A.2.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ [2] 
A.2.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA [2] 
a) Architektonické řešení: [2] 
Návrh bytového domu vychází z obdélníkového půdorysu s 5 bytovými jednotkami ve 3 
nadzemních podlažích. Součástí jsou zpevněné plochy (parkoviště, příjezdová cesta a 
chodníky) a přípojky technické infrastruktury. 
zastavěná plocha dle metodiky MMR 278,2 m2 
obestavěný prostor 2783,5 m3 
výška stavby od +-0,000 10,177 m 
b) Výtvarné řešení: [2] 
Objekt je obdélníkového půdorysu 18,98m x 14,68m. Na jižní straně bytového domu je hlavní 
vchod, který je umístěný v ústupu dovnitř dispozice, nad ním jsou dva balkóny. Na jižní 
straně jsou umístěny 4 vyčnívající balkóny. Z východní a západní strany jsou stěny hladké, 
pouze s okny. Severní strana je bez ústupků se 4 vystouplými balkóny. Fasáda je navržena 
v jednotné středně béžové (pískové) barvě. Výplně otvorů jsou osazeny plastovými rámy 
v tmavě šedé barvě. Klempířské a zámečnické prvky jsou navrženy v tmavě šedé barvě. 
c) Dispoziční a provozní řešení : [2] 
Bytový dům je navržen se 3 nadzemními podlažími bez podzemního podlaží. 
Hlavní vstup do budovy v 1.NP je z jižní strany. Přístup ke vstupu je po chodníku ze zámkové 
dlažby v šedé barvě. 
d) Materiálové řešení: [2] 
Objekt je navržen ze systému Porotherm: 
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Obvodové stěny – Porotherm 44 EKO+ Profi Dryfix [3] 
Vnitřní stěny – Porotherm 30 AKU SYM na maltu M10 [3] 
Vnitřní stěny – Porotherm 30 Profi Dryfix [3] 
Vnitřní stěny – Porotherm 11,5 Profi Dryfix [3] 
Stropy – Porotherm Miako PTH 290mm [3] 
Střešní plášť – Fólie PVC-P 
e) Bezbariérové užívání stavby: [2] 
Hlavní vstup do domu je navržen jako bezbariérový se zvonky a komunikačním zařízením. 
A.2.1.2 STAVEBNÍ FYZIKA: [2] 
a) Tepelná technika: [2] 
Konstrukce     Navrženo   Požadováno min. 
Obvodové zdivo                  U = 0,23 W/m2K   UN = 0,30 W/m2K 
Podlaha na terénu   U = 0,18 W/m2K   UN = 0,45 W/m2K 
Strop 3.NP         U = 0,12 W/m2K   UN = 0,24 W/m2K 
Okna     U = 0,82 W/m2K   UN = 1,50 W/m2K 
Vstupní dveře    U = 0,9 W/m2K   UN = 1,70 W/m2K 
b) Osvětlení a oslunění: [2] 
Pobytové místnosti, chodby a schodišťový prostor jsou osvětleny přímým slunečním světlem 
a umělým osvětlením. Ostatní místnosti jako hygienické zázemí a sklepní prostory pouze 
umělým osvětlením.  
c) Akustika / hluk, vibrace: [2] 
Navrhované materiály splňují hygienické normy pro akustiku, hluk a vibrace. 
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A.2.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ [2] 
a) Přípravna staveniště 
Staveniště je oploceno trvalým oplocením výšky 180 cm ze všech stran. Ve vjezdu bude 
osazena dočasná dvoukřídlá brána šířky 9 m a výšky 180 cm. 
b) Výkopové práce 
Před zahájením samotných prací, bude nutné, ve vytyčeném prostoru, sejmout ornici 
v tloušťce 200mm. Tato bude uskladněna na pozemku dle projektu zařízení staveniště. 
Později bude využita k terénním úpravám po dokončení stavby. Provede se vytyčení 
základových konstrukcí. Základové pásy budou vykopány strojně, pomocí traktorového 
rýpadla, s lopatami šířky 50 a 60 cm, dle projektu do hloubek (uvedeno v metrech): -0,543; 
-0,783; -0,945, -1,133; -1,333 od výškové hladiny +-0,000. Ruční dočištění provede pracovní 
četa ihned po strojní přípravě. Statik převezme stavební rýhu po provedených výkopech a 
potvrdí únosnost zeminy, poté mohou pokračovat další práce. 
c) Základové pásy 
Na dno rýh bude osazen zemnící pásek FeZn s vývody pro bleskosvod. Dále budou osazeny 
chráničky pro prostupy připravovaných přípojek pro vodovod, splaškovou a dešťovou 
kanalizaci, elektřinu a teplovod. Budoucí základové pásy se opatří bedněním a vylijí se 
prostým betonem C20/25 XC2. Prostor mezi základovými pásy bude dorovnán štěrkem frakce 
16/32 na požadovanou výšku (v tloušťce cca 100mm). Tato vrstva bude zhutněna. Vrstva 
podkladového betonu C20/25 XC2 bude vylita bez výztuhy v tloušťce 150 mm. Po zatvrdnutí 
betonu bude na základovou konstrukci natavena hydroizolace v místech, kde budou zřizovány 
nosné a jiné stěnové konstrukce, s přesahy cca 30 cm. Celoplošné natavení hydroizolace je, 
kvůli ochraně celistvosti vrstvy, nutno provést až po vyzdění stěn 1.NP a dokončení stropní 
konstrukce. 
d) Svislé konstrukce: 
Svislý nosný systém tvoří tepelně izolační zdivo tl. 440 mm z broušeného cihelného bloku 
POROTHERM 44EKO+ PROFI DRYFIX na zdící pěnu.  
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Vnitřní nosné zdivo je navrženo ve dvou provedeních: 
1. Akustické zdivo POROTHERM 30 AKU SYM na maltu M10, zvuková izolace zdiva 
Rw = 58 dB. Použito v místech předělů mezi byty a ostatními prostory. 
2. Běžné nosné zdivo POROTHERM 30 PROFI DRYFIX na zdící pěnu 
Dělící příčky v bytech tl. 115 mm – POROTHERM 11,5 PROFI DRYFIX na zdící pěnu. 
e) Vodorovné konstrukce: 
Překlady ve svislých konstrukcích jsou navrženy ze systému POROTHERM, pro obvodové 
stěny POROTHERM KP7 v kombinaci s tepelnou izolací, pro nosné stěny POROTHERM 
KP7 a v příčkách POROTHERM KP 11,5, v délkách a počtech dle PD. 
Pro obvodové a nosné stěny se v každém podlaží provede ztužující věnec. Vyztužení a tepelná 
izolace věnce dle PD. Zalití věnce se provede zároveň se zalitím stropní konstrukce. 
Stropy POROTHERM z keramobetonových stropních trámů POT s cihelnými vložkami 
MIAKO  – konstrukční tloušťka 290 mm – délky a počty dle PD. Ztužující věnec v každém 
podlaží bude vytvořen betonem třídy C20/25 a vyztužen obdélníkovým košem z betonářské 
oceli. 
f) Střecha  
Bytový dům bude zastřešen plochou střechou ve sklonu 3 % až 4,73 %, odvodnění uvnitř 
dispozice pomocí 2 střešních vpustí. Nosnou konstrukci tvoří zalití stropní konstrukce a věnec 
ve 3.NP. Skladba bude provedena dle ověřeného skladebného návrhu DEKROOF 01-A od 
společnosti DEK. Pojistná hydroizolační, parotěsnící a vzduchotěsnící vrstva bude vytvořena 
z pásů z SBS modifikovaného asfaltu s jemnozrnným posypem (GLASTEK 40 SPECIAL 
MINERAL). Tepelně izolační vrstva je tvořena ze stabilizovaného pěnového polystyrenu 
EPS100 v tl. 300 mm a spádových klínů EPS100 v min tl. 20 mm. Jako hlavní hydroizolační 
vrstva je použita fólie PVC-P DEKPLAN76 v barvě šedé, určena k mechanickému kotvení.  
Atika je vyzděna z obvodových cihel POROTHERM 44EKO+ PROFI DRYFIX na zdící 
pěnu. Ukončení atiky je tvořeno pomocí střešních latí, OSB desky a tepelné izolace. Hrany 
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jsou zpevněny a ukončeny lištami VIPLANYL v barvě tmavě šedé a celá atika je překryta 
fólií PVC-P DEKPLAN 76 šedé barvy. 
g) Klempířské prvky 
Balkónové zábradlí, bude tvořeno ocelovou pozinkovanou konstrukcí v tmavě šedé barvě 
s výplní čirého bezpečnostního skla. Odvodnění balkónů bude provedeno okapovým 
systémem LINDAB v tmavě šedé barvě RAL7015. 
h) Schodiště 
Schodiště bude monolitické, železobetonové (beton C20/25, výztuž dle návrhu statika), 
uloženo na bočních schodišťových zdech. Schodišťová podesta, podstupnice a stupně budou 
obloženy keramickým obkladem. 
i) Vnitřní omítky  
Zdivo i stropy budou omítnuty strojně jednovrstvou sádrovou omítkou BAUMIT GLATT L 
(nebo rovnocennou) v tloušťce min 10 mm. Před nanášením omítek nutno provést penetraci. 
j) Vnější omítky 
Obvodové zdivo bude z vnější části opatřeno cementovým nástřikem BAUMIT, THERMO 
omítkou BAUMIT a lepící stěrkou BAUMIT DUOCONTACT PRO se síťovinou. Jako 
finální vrstva bude použita fasádní omítka BAUMIT v pískové (béžové) barvě. 
k) Výplně otvorů 
Okna (vč. balkónových) a vstupní dveře jsou navržena z plastových profilů šířky 82 mm, 
s termoizolačním trojsklem. Součinitel prostupu tepla pro celé okno (vč. balkónových) je 
Uw = 0,82 W/m2K. Celkový součinitel prostupu tepla pro vstupní dveře je Uw = 1,1 W/m2K. 
Otevíravé a pevné okna dle PD.  
Interiérové dveře v bytových jednotkách budou s obložkovou zárubní. Dekor dle PD. Vstupní 
dveře do bytů jsou navrženy dřevěné, bezpečnostní s bezpečnostní ocelovou zárubní. Dveře 
ve sklepních prostorách budou dřevěné s ocelovou zárubní. 
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l) Podlahy  
Podlahy jsou navrženy dle požadavků na kročejovou neprůzvučnost a tepelnou akumulaci 
z podlahového vytápění. Roznášecí vrstvu tvoří vyztužený cementový potěr tl. 60 mm. 
Kročejovou izolaci v 2.NP a 3.NP zajišťuje izolační vrstva tl. 50mm z materiálu ISOVER N 
(nebo rovnocenného). Materiály nášlapných ploch v jednotlivých místnostech dle tabulky 
v půdorysech PD.  
m) Tepelná izolace podlahy 
Podlaha v 1.NP bude opatřena podlahovým polystyrénem tl. 200 mm ISOVER EPS GREY 
(nebo rovnocenným).  
n) Obklady 
Keramické obklady v kuchyních a koupelnách dle tabulky v půdorysech PD. 
o) Okenní parapety 
Vnitřní okenní parapety (vč. balkónových) jsou navrženy z přírodní žuly tl. 20 mm. Vnější 
parapety (vč. balkónových) jsou navrženy z přírodní žuly tl. 20 mm. Dekor Verde Butterfly. 
p) Nátěry a malby 
Malby stěn a stropů 2x vrstva např. PRIMALEX WHITE PLUS, Nátěry zámečnických prvků 
opatřit 2x základním nátěrem + 2x povrchovým nátěrem. Barva dle specifikace v PD. 
q) Větráni  
Větrání přirozenou cestou – okny, včetně větrací štěrbiny. 
Vzduchotechnika viz. projekt technického zařízení budovy. 
r) Technické zařízení budov 
Není součásti této bakalářské práce 
Elektroinstalace, vnitřní vodovod, vnitřní kanalizace, vnitřní plynovod, vytápění, 
vzduchotechnika. 
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s) Úpravy exteriéru 
Deponovaná ornice bude použita na rekultivaci pozemku. Vzhledem k rovinatosti pozemku 
nebude potřeba provádět terénní úpravy většího rozsahu. 
t) Komunikace a zpevněné plochy 
V okolí domu je navržen chodník ze zámkové dlažby a příjezdová komunikace s parkovištěm 
s asfaltovým povrchem. 
u) Výpis použitých norem: [2] 
ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí  
ČSN ISO2394  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí 
ČSN 01 3420   Výkresy pro pozemní stavby. Kreslení výkresů stavební části 
ČSN 01 3420  Výkresy pozemních staveb – Kreslení výkresů stavební části  
ČSN 73 0005   Modulová koordinace rozměrů ve výstavbě – základní ustanovení 
ČSN 73 0031  Spolehlivost stavebních konstrukcí a základových půd.  
ČSN 73 0035  Zatížení stavebních konstrukcí 
ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov, Část 2: Požadavky 
ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických 
vlastností stavebních výrobků – Požadavky 
ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení obytných budov, Část 1: Základní požadavky 
ČSN 73 0601  Ochrana staveb proti radonu z podloží 
ČSN 73 0834  Požární bezpečnost staveb 
ČSN 73 1901  Navrhování střech – Základní ustanovení 
ČSN 73 3610  Navrhování klempířských konstrukcí  
ČSN 73 4108  Šatny, umývárny a záchody 
ČSN 73 4130  Schodiště a šikmé rampy  
ČSN 73 4301  Obytné budovy v platném znění  
ČSN 73 4305  Zařiditelnost bytů 
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ČSN 75 5101  Stokové sítě a kanalizační přípojky 
ČSN 75 5401  Navrhování vodovodního potrubí 
ČSN 73 6005  Prostorové uspořádání sítí technického vybavení  
ČSN 73 6056  Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel 
ČSN 73 6110  Projektování místních komunikací 
ČSN 74 3305  Ochranné zábradlí 
ČSN 74 4105  Podlahy – Společná ustanovení 
ČSN 74 7640  Domovní schránky 
 
A.2.3 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ [2] 
Není součástí bakalářské práce. 
A.2.4 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ [2] 
Není součástí bakalářské práce. 
A.2.5 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB [2] 
Není součástí bakalářské práce. 
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B.    VÝKRESOVÁ ČÁST – VÝKRESY V PŘÍLOHÁCH 
B.1    KOORDINAČNÍ SITUACE 1:200 
B.2    VÝKOPY 1:50 
B.3    ZÁKLADY 1:50 
B.4    PŮDORYS - 1.NP  1:50 
B.5    PŮDORYS - 2.NP  1:50 
B.6    PŮDORYS - 3.NP  1:50 
B.7    STŘECHA 1:50 
B.8    PŮDORYS - STROP 1.NP  1:50 
B.9    ŘEZ A-A´ 1:50 
B.10    POHLEDY 1:100 
B.11    DETAIL A – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ BALKÓNU 2.NP NAD 
VSTUPEM 1:10 
B.12    DETAIL B – KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ KONZOLOVÝCH 
BALKÓNŮ 2.NP 1:10 
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C.    TECHNOLOGICKÝ POSTUP REALIZACE STROPU 1.NP 
C.1    OBECNÉ INFORMACE 
Navržený bytový dům se skládá z 3 nadzemních podlaží. Půdorys tvoří obdélník o rozměrech 
18,98 x 14,68 m s kombinovaným zděným stěnovým nosným systémem. Založení konstrukce 
na základových pásech z prostého betonu. Obvodové a vnitřní nosné zdi jsou tvořeny 
cihelnými bloky POROTHERM dle PD. Zastřešení jednoplášťovou střechou.  
Stropní konstrukce jsou navrženy ze systémů POROTHERM STROP. Tento systém je 
tvořený cihelnými vložkami MIAKO a keramobetonovými stropními trámy vyztuženými 
svařovanou prostorovou výztuží. Tento systém je možno použít v běžném i vlhkém prostředí. 
[3]  Konstrukci stropu doplňuje věncovka POROTHERM VT8 PROFI DRYFIX výšky 
290mm, tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL PLUS tl. 120 mm a betonářská ocel ve 
formě armovacího koše, sít a dalších výztužných prvků. 
Systém stropní konstrukce POROTHERM je velmi jednoduchý a rychlé způsob vytváření 
stropní konstrukce na bytových objektech.  
Výhody systému dle výrobce: 
 Světlé rozpětí až do 8000 mm 
 Možnost volby ze tří tlouštěk dle zatížení a rozpětí 
 Vysoká únosnost 
 Tuhá monolitická deska 
 Snadná (i ruční) manipulace a montáž 
 Ideální podklad pod omítku 
 Nízké doplňkové vložky pro možnost širšího statického využití stropu 
 Snadné navrhování [3] 
Mezi další nesporné výhody patří: 
 Snížení nároků na bednění při srovnání s ŽB konstrukcí 
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 Snížení nároků na pracovní četu 
 Variabilita a rychlost výstavby 
 Odlehčení stropní konstrukce při srovnání s ŽB konstrukcí 
 Snadná doprava 
 Izolační vlastnosti 
Technologický postup realizace stropu je připraven pro stropní konstrukci 1.NP bytového 
domu a řídí se obecnými zásadami při navrhování a realizačních pracích. Postup lze, 
s úpravou výpisu materiálu, použít i na další celky stropních konstrukcí ze systému 
POROTHERM. 
Z důvodu rozpětí nosných stěn až 6750 mm a vytažení stropní konstrukce jako nosné konzoly 
balkónu, za použití nejdelších nosníků 8250 mm, je zvolena konstrukční výška stropu 
290 mm a zálivka betonem C25/30. 
C.2    MATERIÁL 
C.2.1 POUŽITÉ MATERIÁLY 
a) Stropní vložky MIAKO [3] 
Keramické tvárnice tvořící ztracené bednění stropu. Kladení na podepřené nosníky za boční 
ozuby. Vložky MIAKO jsou vybaveny horními ozuby, což usnadňuje manipulaci. Rozměry 
vložek pro konstrukční výšku 290 mm, použitých při realizaci dle obrázků (1,2,3) a tabulky 
(1). 
 Obrázek 1 - Vložka MIAKO 23/62,5 PTH [4] 
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 Obrázek 2 - Vložka MIAKO 23/50 PTH [4] 
 Obrázek 3 - Snížené vložky MIAKO 8/50-62,5 PTH [4] 











23/62,5 PTH 25/52,5/23 18,1 1395 25.249,5 
8/62,5 PTH 25/51,5/8 8,8 72 633,6 
23/50 PTH 25/40,0/23 14,4 54 777,6 
8/50 PTH 25/39,0/8 6,4 11 70,4 
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b) Stropní trámy POT [3] 
Keramobetonový nosník. Vyroben z cihelné tvarovky CNt-PTH o rozměrech 160 x 60 x 
250 mm, svařované prostorové výztuže BSt 500M a betonu třídy C25/30. [3] Při realizaci 
stropu nad 1.NP budou použity nosníky různých délek viz. tabulka (2). Rozměry nosníků pro 
strop výšky 290 mm jsou v mm 160 x 230 x délka s hmotností maximálně 25,6 kg/m. [3] 
Celková hmotnost použitých nosníků 11,03 tuny. 
Tabulka 2 - Výpis nosníků PORTOTHERM POT (storp 290mm) 
Trám POT 







N1 8250 211,2 28 5913,6 
N2 7000 179,2 18 3225,6 
N3 6500 166,4 2 332,8 
N4 3000 76,8 16 1228,8 
N5 2750 70,4 3 211,2 
N6 2250 54,6 2 115,2 
 
 Obrázek 4 - Stropní trám POT [4] 
c) Věncovka VT8 PROFI DRYFIX [3] 
Broušená věncovka je cihelný prvek určený, v kombinaci s tepelným izolantem, 
k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se 
stropní konstrukcí. Věncovky PROFI DRYFIX se vyzdívají na zdící pěnu. Pro 
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strop tl. 290 mm budou použity věncovky o rozměrech 497 x 80 x 289 mm, užití 2 ks na 1 bm 
věnce. Věncovka má hmotnost 11,82 kg. [3] Na stavbu stropu 1.NP bude zapotřebí celkem 
98 ks věncovek, což je jedna paleta o 96 ks a hmotnosti 1135 kg + 2 ks. Součástí dodávky je 
také dostatečné množství zdící pěny. Při vydatnosti 40 bm/1 dóza pěny se jedna o 2 ks. 
 Obrázek 5 - Věncovka VT PROFI půdorys [3] 
 Obrázek 6 - Věncovka VT 8 axonometrie [3] 
d) Tepelná izolace ISOVER EPS GREYWALL PLUS [5] 
Izolační desky s grafitem tl.120 mm. Dodávané v rozměrech 1000 x 500 mm (balení po 4 ks), 
nutno připravit k zamontování nařezáním na pásy o rozměrech 500 x 290 mm, potřeba 2 ks na 
1 bm. Tento druh materiálu vyžaduje skladování mimo přímé sluneční záření. [5] Potřeba pro 
stavbu stropu nad 1.NP 66 bm, celkem tedy 11 balení. 
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 Obrázek 7 - tepelně izolační desky ISOVER EPS GREYWALL PLUS [5] 
e) Těžký asfaltový pás [3] 
Oxidovaný asfaltový pás se skleněnou rohoží, například BITAGIT 35 MINERAL [6], je 
určen k pokládce na nosné zdivo. Pokládat se bude pouze pod ztužující věnec a nosníky POT. 
Pod věncovky, tepelnou izolaci a nad překlady oken se pás nepokládá. Pás je dodáván v rolích 
1x10 m, tl. 3,5 mm. Pro potřeby stavby stropu v 1.NP bude zapotřebí dodat 4 role, které 
budou nařezány na potřebné rozměry. 
 Obrázek 8 - Asfaltový pás BOTAGIT 35 MINERAL [6] 




Celoplošná výztuž nadbetonávky dle statického výpočtu (není součástí BP) tl. drátu 6mm a 
velikosti ok 100 x 100 mm (obr.9). Pro zajištění spotřeby stavby stropu 1.NP je zapotřebí síta 
o rozměrech 3 x 2 m (6-100/100) z oceli B500A v množství 49ks (včetně přeložení).  
 Obrázek 9 - Betonářská ocel - sítě s lehkou patinou [7] 
Výztuž věnců a ztužujícího žebra dle statického výpočtu (není součástí BP). Tyčové prvky 
4 x Ø 12 mm, třmínky Ø 6 mm z betonářské oceli BSt 500 WR. Třmínky po 400 mm. Nutno 
dodržet minimální krytí výztuže 20 mm. 
Ocelový úhelník pro výměny u prostupů L 70/50/6 mm délky 1280 mm z oceli S235 (obr.10). 
 Obrázek 10 - L profil [8] 
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g) Zálivkový beton 
Pro zalití věnců a plochy stropní konstrukce se použije beton C25/30 dle statického výpočtu. 
Vzhledem k velkému světlému rozpětí je použití vyšší třídy betonu nezbytné, což doporučuje 
i sám výrobce systému stropní konstrukce. Spotřeba betonu je dle výrobce systému 
0,094 m3/m2, pro konstrukční tloušťku stropu 290 mm a osovou vzdálenost 625 mm (pro 
osovou vzdálenost 500 mm je to 0,100 m3/m2). [3] Celkem tedy bude potřeba cca 25,5 m3 
(260m2 x 0,094 = 24,4 m3 pro osovou vzdálenost 625 mm, 11 m2 x 0,100 = 1,1 m3 pro osovou 
vzdálenost 500 mm). Nutno počítat s možným navýšením množství betonu! 
h) Tesařské bednění a podpěry 
Pro zabezpečení dobetonávek a prostupů, musí být zřízeno tesařské bednění z prken o 
tl. 25 mm. Dodaná prkna délky 6m a šířky 20 cm v celkovém množství 30 ks. Prkna budou 
před zabudováním opatřena odbedňovacím nátěrem např. SIKA SEPAROL – 33 
UNIVERSAL. 
Pro potřeby provizorního podepření budované stropní konstrukce bude použito systémové 
bednění DOKA – bednící nosníky, panely a stabilizované stropní podpěry PERI (obr. 11). 
 Obrázek 11 - Provizorní podpěry [9] 
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C.2.2 DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ MATERIÁLŮ 
Všechny materiály potřebné k realizaci stropní konstrukce budou objednány u dodavatele 
s minimálně 3 měsíčním předstihem, aby nedošlo k zastavení výstavby z důvodu včasného 
nenaskladnění materiálu a tím prodražení celé stavby. Dopravu zajistí dodavatel nákladními 
vozy, které nemusí být vybaveny hydraulickou rukou. Součástí staveniště a nákladů na 
staveniště je také autojeřáb Tatra AD28, který bude k dispozici i pro vykládku materiálu. 
Množství dopraveného materiálu bude vždy takové, aby stačilo na 5 denní pracovní záběr. 
Během naskladnění materiálu bude prováděna kontrola kvality dodaného materiálu. 
Poškozený materiál nesmí být zabudován do konstrukce. 
Doprava stropních vložek MIAKO a věncovek VT8 probíhá na paletách. Specifikace 
objednávky dle tabulky 1. Počty ks na paletě dle katalogového listu výrobce. Při objednávce 
nutno počítat s min. 3% navýšením kvůli poškození během manipulace. Vložky i věncovky 
jsou baleny na paletách do igelitové fólie a nevyžadují zvláštní skladovací režim. 
Stropní trámy POT budou dopravovány na nákladním voze s ložnou plochou odpovídající 
maximální délce přepravovaných nosníků. Při manipulaci je nutno zavěšovat háky za 
vyčnívající výztuhy min. 500 mm od konce (obr. 12). Trámy se mohou skladovat na sobě, 
avšak musí být proloženy proklady o rozměru nejméně 40 x 20 mm. Uspořádání vždy nad 
sebou, min. 500 mm od kraje a nad křízením prutů výztuhy. [3] Výška uložení kusového 
materiálu 2 m, pokud základna má šířku min. 1 m. [10] Doporučená výška uložení 1,2 m. 
Manipulace bude probíhat vždy po jednom kuse. Nelze najednou manipulovat s více trámy. 
Při skladování v zimním období se musí chránit proti povětrnostním vlivům. [3] 
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 Obrázek 12 - Manipulace se stropními trámy [11] 
Asfaltové pásy jsou dopravovány na paletách a budou uloženy ve skladech pro kusový 
materiál. Budou chráněny před povětrnostními podmínkami, přímým slunečním zářením a 
zdroji tepla.  
Beronářská ocel bude dopravována nákladními vozy v balících dle výrobce. Tyto budou 
uskladněny ve venkovních skladech se spevněnou plochou. Během manipulace nesmí dojít ke 
znečištění nebo omaštění oceli. Lehká patina koroze je žádoucí. Ocel nesmí být zkorodovaná. 
Zálivková betonová směs bude dopravena v den betonáže domíchávacími vozy. Před 
převzetím matriálu budou provedeny zkoušky kvality. Konzistence betonu musí být měkké 
konzistence. Manipulace bude probíhat pomocí betonové pumpy. 
C.2.3 PŘEJÍMKA MATERIÁLU 
Materiál bude přebírat a kontrolovat odpovědná osoba a zapíše přijaté množství a kvalitu do 
stavebního deníku. 
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C.3    PŘEVZETÍ A PŘÍPRAVA STAVENIŠTĚ 
Před započetím prací na stropní konstrukci musí být dokončeny svislé nosné konstrukce 
včetně překladů nad otvory. Předpokládá se, že, po zřízení svislých konstrukcí, byla 
provedena kontrola správnosti provedení, shody s PD, dosažení žádané pevnosti, rovinatosti a 
svislosti, o které byl proveden zápis do stavebního deníku a konstrukce tedy má požadované 
vlastnosti. I přes tuto skutečnost se provede jejich kontrola, kontrola rovinatosti a svislosti 
(dle ČSN 73 0212-3 Geometrická přesnost ve výstavbě kontrola přesnosti Část 3: Pozemní 
stavební objekty) a shoda s PD. Provede se kontrola naskladnění potřebného materiálu na 
záběr pracovního týdne. Provede se úprava lešení na potřebnou výšku. O převzetí staveniště, 
pro provádění stropní konstrukce, se provede zápis do SD. V případě vad, musí být tyto 
odstraněny před zahájením prací. 
Pro zajištění požadované pevnosti je nutné dodržet tyto pracovní podmínky: 
 Uložení a tuhnutí betonu – nevystavovat směs přímému slunci, silnému dešti, větru a 
mrazu. 
 Při betonáži v rozmezí +5 až -5 °C nutno použít protizámrzové přísady 
 Při teplotách pod -5 °C není možné provádět betonáž. 
 Zastavení prací při snížené viditelnosti pod 30 m, rychlosti větru přes 10 m/s, sněžení 
nebo bouřce. Nutno zastavit práce také, pokud vítr neumožní bezpečnou manipulaci se 
zavěšeným břemenem na autojeřábu. 
C.4    DOPORUČENÉ SLOŽENÍ PRACOVNÍ ČETY 
1x vedoucí pracovní čety 
 má potřebné znalosti k dané činnosti 
 dohlíží na dodržování technologických postupů a kvalitu práce 
 řídí a organizuje práce 
4x zedník 
 pokládá asfaltové pásy 
 zdí věncovky po obvodu 
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 usazuje stropní nosníky 
 pokládá stopní vložky 
 instaluje tepelnou izolaci 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
 dbá na kvalitu prováděných prací 
2x armovač 
 ukládá armování a vyvazuje jej 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
 dbá na kvalitu prováděných prací 
4x pomocný dělník 
 zajišťuje přípravu a třídění materiálů 
 zajišťuje přísun materiálu pro jednotlivé profese 
 provádí jednoduché pomocné montážní práce dle pokynů zedníka, betonáře, vazače 
 provádí údržbu a úklid pracoviště 
1x vazač 
 připevňuje materiál k jeřábu – vertikální doprava stropních nosníků 
 vlastní platný vazačský průkaz 
1x jeřábník  
 obsluhuje jeřáb a přepravuje náklad  
 vlastní platný jeřábnický průkaz 
4x betonář 
 provádí betonáž pozedních věnců 
 provádí betonáž nosných žeber a desky nad stropní konstrukcí 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
 dbá na kvalitu prováděných prací 
2x lešenář 
 staví lešení 
 odstraňuje lešení 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
2x bednář 
 zřizuje bednění pro dobetonávky 
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 zřizuje podpěrné konstrukce 
 rozděluje práci pomocným dělníkům 
1x obsluha betonového čerpadla 
 obsluhuje betonové čerpadlo během betonáže 
 
C.5    BOZP 
Všichni zaměstnanci dodavatele musí před vstupem povinně absolvovat školení o 
podmínkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci osobou odborně způsobilou. 
Pracovníci musí používat pracovní oděv, uzavřenou pevnou pracovní obuv, rukavice, 
ochrannou helmu, reflexní vestu, ochranné brýle, ochranná sluchátka, respirátor, při práci nad 
volným prostorem bezpečnostní pásy, lana a jistící prvky pro potřebu jištění proti pádu. 
Práce na stropní konstrukci budou přerušeny, pokud teplota klesne pod -10 °C, při snížené 
viditelnosti pod 30 m, za bouřky, silném dešti, námraze a silném větru nad 10 m/s. 
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C.6    PRACOVNÍ STROJE, NÁSTROJE, NÁŘADÍ A POMŮCKY:  
 Autojeřáb TATRA AD28 
 Autodomíchávač 
 Betonová pumpa 
 Ponorný vibrátor 
 Vibrační lišta 
 Pila na dělení věncovek a vložek 
 Úhlová pila na dělení výztuže 
 Štípací kleště na prutovou výztuž, kleště na rádlovací drát, ohýbačka 
 Svinovací metr, skládací metr, pásmo, vodováha 
 Pistol na zdící pěnu 
 Nůž na řezání asfaltového pásu, nůž na rozbalování palet 
 Zednická tužka, křída, popisovač 
 Smeták, lopata, stavební kolečko, hrábě 
 Pila na řezání tepelné izolace 
 Zednické nářadí: lžíce, hladítko, srovnávací latě, zednické kladivo, gumová palice 
 Tesařské pomůcky: kladivo, hřebíky, šrouby, vrtačka, vrtáky, akušroubovák, okružní 
pila 
 Osobní ochranné pomůcky: helma, rukavice, obuv s ocelovou špičkou, brýle, 
reflexní vesta, gumové holínky 
 Hadice s rozprašovací pistolí – kropení betonu 
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C.7    TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE STROPU V 1.NP 
C.7.1 POKLÁDKA ASFALTOVÉHO PÁSU 
Asfaltový pás, nařezaný na potřebnou velikost, položíme na obvodovou zeď a vnitřní nosné 
stěny. Nepokládáme pod tepelnou izolaci, věncovky a na překlady nad otvory (obr. 13,14).  
 Obrázek 13 - Rozprostření asfaltového pásu 1  [12] 
 Obrázek 14 - Rozprostření asfaltového pásu 2 [13] 
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C.7.2 ROZMÍSTĚNÍ PROVIZORNÍCH VZPĚR 
Dle projektové dokumentace lokalizujeme místa nosníků a rozmístíme provizorní vzpěry a 
bednící nosníky. Umístění montážních průvlaků v osové vzdálenosti 1,8 m. Rozpětí 
montážních stojek max. 1,5 m. [3] (podobně jako obr. 11 a 16) Rozmístění podpor dle přílohy 
C.I – Schéma podepření stropních nosníků. 
C.7.3 USAZENÍ STROPNÍCH TRÁMŮ 
Dle projektové dokumentace budeme usazovat stropní trámy. Každý trám bude přeměřen, aby 
nedošlo k záměně za jinou délku. Usazování trámů bude probíhat postupně od 
nejvzdálenějšího rohu od pozice jeřábu. Nosníky budou zavěšovány na jeřáb a postupně 
dopravovány na své místo. Při usazování se bude pracovní četa snažit o přibližné usazení. 
Délka uložení na nosné stěny je vždy min. 125 mm. [3] V místě budoucího schodiště začneme 
klást nosníky od napojení na schodiště (3 nosníky vedle sebe), aby byla zaručena světlá šířka 
schodišťového prostoru. Provedeme kontrolu usazení dle PD. Kladení nosníků viz. příloha 
C.II – Schéma kladení nosníků a vložek. 
Výpočet nutnosti vzepětí nosníků 
Pokud je, Is – poměr světlého rozpětí ku H – tl. stropní konstrukce, větší než 15, 
doporučuje se při montáži nastavit vzepětí nosníků rovné 1/300 rozpětí (obr. 15). [3] 
Is / H > 15 6750 / 290 = 23,26 => vzepětí 6750 / 300 = 22,5 mm  
Dle výpočtu je nutno nastavit vzepětí u nejdelších stropních trámů 23 mm. Při betonáži je 
však nutno dbát na konstantní tloušťku betonové vrstvy! (horní povrch betonu kopíruje 
vzepětí) [3] 
 Obrázek 15 - Vzepětí nosníků [3] 
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Pro přesné ustavení nosníků, vkládáme postupně 1. řadu vložek MIAKO (obr. 17). Z jednoho 
okraje vždy pár (na každou stranu po jedné) postupně k protějšímu okraji. Po ustavení 
nosníků, seřídíme podpěry dle nutného vzepětí.  
 Obrázek 16 - Usazení trámů a seřízení stojek [12] 
 Obrázek 17 - Uložení první řady pro přesné usazení trámů [14] 
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C.7.4 ROZLOŽENÍ VLOŽEK MIAKO 
Dalším krokem je postupné rozložení stropních vložek (na sucho). Vložky pokládáme vždy 
postupně po jedné řadě. Začínáme na zvolené straně a postupujeme rovnoběžně s nosnou 
stěnou, na kterou jsou uloženy nosníky. Pokračujeme skládáním vložek, dokud nedojdeme 
k protější straně, tam seřídíme 1. řadu, kterou jsme položili kvůli vycentrování nosníků. 
Provedeme kontrolu usazení a počtu použitých vložek dle PD. V případě nesouladu je nutné 
nalézt chybu a provést nápravu. Při pokládce nutno dodržovat PD, zejména při pokládce 
snížených vložek a míst se změnou osové vzdálenosti z 625 na 500 mm! Doplňkové 
stropní vložky výšky 80 mm není dovoleno zatížit jinak, než zálivkovým betonem při 
vlastní betonáži. [3] Celkové plošné montážní zatížení stropu osobami a materiálem nesmí 
překročit 1,5 kN/m2 (navíc k zatížení vložkami a rozprostřeným betonem). [3] Přesný 
kladečský plán viz. příloha C.II – Schéma kladení nosníků a vložek, obecný postup dle 
obrázku 18. 
 Obrázek 18 - Schéma příkladu ukládání vložek [3] 
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 Obrázek 19 - Rozložené vložky [12] 
C.7.5 VYZDĚNÍ VĚNCOVEK A ULOŽENÍ TEPELNÉ IZOLACE 
Po uložení všech vložek provedeme vyzdění věncovek. Věncovky umisťujeme po vnějším líci 
obvodové zdi. V místech napojení balkónů, ukončíme u prvního přesahujícího nosníku.  
Po ukončení zdění přejdeme k instalaci tepelné izolace, která bude kopírovat věncovky 
z vnitřní strany. Izolace byla dopředu připravena na pásy o výšce věncovek. Izolaci uložíme 
také v místě balkónů, kde bude izolace sloužit pro přerušení tepelného mostu viz. PD (obr. 
20,21). 
 Obrázek 20 - Napojení balkónu - přerušení tepelného mostu [3] 
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 Obrázek 21 - Přerušení tepelného mostu - balkón [3] 
C.7.6 BEDNĚNÍ DOBETONÁVEK A PROSTUPŮ 
Před další prací je nutno vytvořit bednění v místech ukončení balkónových konzol (celkem 
4x), v místech dobetonávek (celkem 4x – z toho 2x u prostupu) (obr. 25) a v místě budoucího 
schodišťového prostupu. Dutiny krajních vložek není nutné uzavírat proti zátekům betonu, 
neboť délka záteků je pouze cca 100 mm a napomáhá přenášení smykového napětí ve stropu 
na přechodu ze ztužujícího věnce do pole stropu s vložkami. [3] 
C.7.7 UMÍSTĚNÍ ARMOVACÍCH KOŠŮ, PLOŠNÉ A JINÉ VÝZTUŽE 
Dalším krokem je uložení předpřipravených armovacích košů (obr. 22,24,25) dle PD – výpis 
věnců. V místech ztužujícího žebra a ukončení balkónových konzol armovači navážou výztuž 
na armovací koše. Poté provedeme uložení plošné výztuhy ve formě kari sítí s přesahem min. 
30 cm (2 oka). Pro zajištění minimálního krytí výztuže, uložíme výztuhu dle potřeby na 
distanční podložky. 
 Obrázek 22 – Armování nad nosnou stěnou [12] 
    
 
46 
 Obrázek 23 - Doprava armovacích sítí [13] 
V místech prostupů provedeme výměny za pomocí připravených profilů (obr. 25). V místě 
budoucího schodiště, musí být navázána výztuha pro betonáž schodiště s přesahem min. 
0,5 m. Výztuha se prostrčí přes vyvrtané díry v bednění. Po uložení kompletní armovací 
soustavy a důkladném provázání provedeme kontrolu tlouštěk a počtu prutů. O kontrole 
provedeme zápis do stavebního deníku.   
 Obrázek 24 - Schéma armování [12] 
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 Obrázek 25 – Bednění a provedení výměny profilem [12] 
C.7.8 BETONÁŽ 
Jako závěrečnou fázi provedeme betonáž. Nejprve se celá konstrukce navlhčí. Přivezený 
beton C25/30, uložíme do konstrukce pomocí betonového čerpadla s hadicí ukončenou 
brzdící násadou (obr. 26).   
 Obrázek 26 - Brzdící násada [15] 
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Betonáž provádíme soustavně, pokud možno bez přestávek. Stropní konstrukce se betonuje 
v pruzích, které mají směr trámů. Betonáž pruhu nelze přerušit. [3] Betonem vyplníme 
mezery nad trámy mezi stropními vložkami, případně nad plochými vložkami v místě 
příčného ztužení [3], pozední věnce nad nosnými zdmi a zároveň budeme betonovat vrstvu 
v tloušťce 60 mm nad stropními vložkami. Při betonáži věnců je nutné dbát na to, aby nedošlo 
k poškození a odtržení izolace a věncovek. Pruhy betonujeme a zároveň rovnáme vibrační 
lištou (obr. 27) nebo latí. Pokud je nezbytné provést pracovní spáru lze tak učinit pouze mezi 
trámy uprostřed stropních vložek. Technologická spára nesmí v žádném případě procházet 
betonovým žebrem nad trámem. [3] Při betonáži je nutné zabránit hromadění betonu na 
jednom místě, aby nedošlo k přetížení podepřené konstrukce. Postup betonáže provádíme dle 
přílohy C.III – Schéma postupu betonáže. 
 Obrázek 27 - Rovnání betonu vibrační lištou [16] 
Po betonáži provedeme vibraci směsi ponorným vibrátorem v místech věnců a napojení 
výztuže u žeber a prostupů. Plochu vyhladíme vibrační lištou (obr. 27) a v rozích a špatně 
dostupných místech případně ručními hladítky. Je nutné nezapomínat na konstantní 
tloušťku betonové vrstvy 60 mm, tedy i v místech, kde jsme provedli vzepětí – po zalití 
betonem tedy vzniknou nerovnosti kopírující vzepětí.  
Dále provedeme úklid staveniště a skladovacích ploch, čištění strojů, nástrojů, nářadí a 
pomůcek. Provedeme zápis o betonáži do stavebního deníku včetně záznamu o počasí, délce 
betonáže a množství spotřebovaného betonu. 
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C.7.9 ZATVRDNUTÍ STRPNÍ KONSTRUKCE 
Po zhotovení stropu budeme udržovat beton ve vlhkém stavu kropením až do úplného 
zatvrdnutí (bez urychlovacích přísad 28 dní). Kropením předcházíme vzniku smršťovacích 
trhlin. V případě extrémního počasí – silné slunce a prudký déšť – provedeme zakrytí 
plachtou. Též provizorní podepření stropu ponecháme až do uplynutí doby, než beton získá 
předepsanou pevnost (bez urychlovacích přísad 28dní). Po zatvrdnutí tedy provedeme 
odstranění podpůrné konstrukce. 
C.7.10 UKONČENÍ PRACÍ 
Provedeme kontrolu rovinatosti a ujistíme se, že veškeré části konstrukce jsou nepoškozené a 
vše rozměrově souhlasí dle PD. Poté může být rozebráno a odstraněno stavební lešení, pokud 
není potřeba zachovat pro další výstavbu. 
 
C.7.11 PŘEDÁNI HOTOVÉ STROPNÍ KONSTRUKCE 
Stropní konstrukce je hotová a může být předána objednateli. Konstrukce je připravena 
k provádění návazných stavebních prací. Sepíše se předávací protokol a provede zápis do 
stavebního deníku. 
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D.    HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ PRO 
TECHNOLOGICKOU ETAPU STROPU 1.NP  
Harmonogram (viz. tabulka 3) je sestaven za pomocí plánovacího softwaru Microsoft 
Project pro první nadzemní podlaží. Stropy POROTHERM jsou realizovány za pomocí 
mokrých procesů, proto je vhodné provést realizaci konstrukce po zimním období. Prvním 
krokem je objednávka materiálu s minimálně tříměsíčním předstihem. Započetí samotných 
prací je stanoveno na 8. 4. 2019. Postup prací je rozepsán po krocích, aby bylo možné stanovit 
potřebnou pracovní sílu pro provedení (viz. odstavec C.4 – Doporučené složení pracovní 
čety). Pracovní týden 5 dní po 8 hodinách. V případě pomalého postupu prací je možno přidat 
sobotní, nebo odpolední směny, aby byl dodržen časový plán dokončení konstrukce. 
Dokončovací práce počítají s tuhnutím betonu po dobu 28 dní. 
Milníky: 
 8. 4. 2019 – Zahájení prací na stropní konstrukci 1.NP – převzetí staveniště a 
naskladnění materiálu 
 16. 4. 2019 – Objednání betonu pro betonáž s třídenním předstihem (dokončování 
konstrukce) 
 22. 4. 2019 – Dokončení konstrukce po betonáži 
 20. 5. 2019 – Předání hotové stropní konstrukce 1.NP 
Celková doba potřebná pro zřízení stropní konstrukce nad prvním nadzemním podlažím 
řešeného objektu je 42 kalendářních dní (z toho 14 dní příprava konstrukce a betonáž – 
11 pracovních směn, 28 dní tuhnutí betonu). 
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Tabulka 3 - Harmonogram postupu prací pro technologickou etapu stropu 1.NP 
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E.    POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
STROPU PRO 1.NP – V PŘÍLOZE 
Stropní konstrukce je kalkulována pomocí rozpočtového softwaru Build Power S, který 
obsahuje daný typ konstrukce a při zadávání rozměrů si již přiřazuje související náklady na 
materiál a prováděné práce včetně výpočtu mezd. Agregací lze dosáhnout rychlého výpočtu 
dle uložených ceníků materiálu, prací a výčtu normohodin. Celkové náklady zřízení stropní 
konstrukce nad prvním nadzemním podlažím dle systému Build Power S činí Kč 573.593,- 
bez DPH (z toho materiál Kč 389.358,-, montáž Kč 184.595,-). Cena realizace stropů 
v dalších NP bude vyšší, z důvodu větších nákladů spojenou s narůstající výškou (vertikální 
doprava, lešení apod.). 
 
Příloha: 
E.1    POLOŽKOVÝ ROZPOČET TECHNOLOGICKÉ ETAPY 
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F.    ZÁVĚR 
Cílem mé bakalářské práce bylo sepsání technologického postupu pro provedení stropu 
bytového domu, který jsem navrhnul. Vybral jsem konstrukční řešení od firmy 
POROTHERM a postupoval dle technologického předpisu. Předností systému je celistvost, 
variabilita a jednoduchost jak navrhování, tak samotného prováděni. V technologickém 
postupu jsem sepsal požadavky na materiál, připravenost staveniště a způsob provádění prací 
daného typu stropní konstrukce. Vybraná varianta stropu pro provedení v prvním nadzemním 
podlaží, je kalkulována na cenu Kč 573.953,- bez DPH a realizace bude trvat 42 dní. Během 
prací je nutné dodržovat zásady bezpečnosti práce a navržené postupy. 
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